

**1. Transfert vers Corbas MF de l'actuel Genas**

Transfert de l'activité colis sur l'ACP : **29 Mars**

**2. Transfert vers Corbas MF de l'actuel Corbas**

Date du transfert : **Avril 2022**

**3. Transfert vers Corbas MF de l'actuel St Priest**

Date du transfert : **Mai 2022**

Dès Janvier 22 :

« travaux » sur les stationnements et le positionnement des chantiers

**4. Transfert vers Corbas MF de l'actuel Bron**

TG de Bron réalisé sur la PPDC MF et Transfert des remises de Bron

Date des transferts : **Juin 2022**

**5. Transfert vers Corbas MF de l'actuel Genas**

Transfert remises / collectes sur Corbas PPDC MF

Date du transfert : **Septembre 2022**